

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего** (тыс. руб.)	План***				Факт		Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		2015г (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2015г (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	2014г. (отчетный период) %	с начала реализации проекта нарастающим итогом %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	«Устройство адресной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-типа», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения. «Реконструкция очистных сооружений (проект)», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	Март 2015	Апрель 2015	3 446	3 183	3 446	3 183	3 446	100%	100%		100%
7	«Реконструкция ж/д пути № 102», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	Май 2015	Июнь 2015	3 038	3 038	3 038	0	0	0%	0%		0%
8	«Реконструкция сетей производственно-дождевой канализации Инв. № 30055», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	Апрель 2015	Май 2015	3 038	3 038	3 038	1 603	1 603	53%	53%		53%
9	«Реконструкция сетей производственно-дождевой канализации Инв. № 30055», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	Июль 2014	Январь 2018	8 405	630	7 775	630	7 775	100%	100%		100%
10	«Реконструкция сетей производственно-дождевой канализации», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	Март 2015	Сентябрь 2015	6 593	6 593	6 593	3 453	3 453	52%	52%		52%
11	«Техническое перевооружение системы мониторинга уровня загазованности территории», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.:	Ноябрь 2014	Апрель 2015	16 375	4 489	15 566	4 489	15 566	100%	100%		100%

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего** (тыс. руб.)	План ***				Факт				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		2015г (отчетный период)		2015г (отчетный период)		2014г. (отчетный период)		2014г. (отчетный период)		с начала реализации проекта нарастающим итогом	%
					(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)		
1	2 - реконструкция (модернизация); - новое строительство. 2) Приобретение внеоборотных активов. 3) Долгосрочные финансовые вложения.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Ноябрь 2014	Апрель 2015	16 375	4 489	15 566	4 489	15 566	100%	100%	10	11	100%	

* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модеризируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.

** В текущих ценах.

*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

**Первый заместитель генерального директора –
главный инженер**



А.Н. Зайков

